

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	30.09.2024	8:00 – 11:00		ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE	15	ALICJA LIZAK
	2	01.10.2024	8:00 – 11:00				
	3	02.10.2024	9:30 – 10:30				
	4	03.10.2024	8:00 – 11:00				
	5	04.10.2024	9:30 – 10:30				
II	6	07.10.2024	8:00 – 11:00				
	7	08.10.2024	8:00 - 11:00				
	8	09.10.2024	9:30 – 10:30				
	9	10.10.2024	8:00 – 11:00				
	10	11.10.2024	9:30 – 10:30				
III	11	14.10.2024	8:00 – 11:00				
	12	15.10.2024	8:00 – 11:00				
	13	16.10.2024	9:30 – 10:30				
	14	17.10.2024	8:00 – 11:00				
	15	18.10.2024	9:30 – 10:30				
IV	16	21.10.2024	8:00 – 11:00				
	17	22.10.2024	8:00 – 11:00 7:30 – 8:00				
	18	23.10.2024	9:30 – 10:30 7:30 – 8:00				
	19	24.10.2024	8:00 - 11:00				
	20	25.10.2024	9:30 – 10:30				
V	21	28.10.2024	8:00 – 11:00				
	22	29.10.2024	8:00 – 11:00				
	23	30.10.2024	9:30 – 10:30				
	24	31.10.2024	8:00 – 11:00				
	25	01.11.2024	święto	Zajęcia 22,23.10.24			

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	30.09.2024	11:00 – 13:30		ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE	15	IZABELA BERNADY
	2	01.10.2024	11:00 – 13:00				
	3	02.10.2024	11:00 – 13:30				
	4	03.10.2024	11:00 – 13:00				
	5	04.10.2024	11:00 – 13:00				
II	6	07.10.2024	11:00 – 13:30				
	7	08.10.2024	11:00 – 13:00				
	8	09.10.2024	11:00 – 13:30				
	9	10.10.2024	11:00 – 13:00				
	10	11.10.2024	11:00 – 13:00				
III	11	14.10.2024	11:00 – 13:30				
	12	15.10.2024	11:00 – 13:00				
	13	16.10.2024	11:00 – 13:30				
	14	17.10.2024	11:00 – 13:00				
	15	18.10.2024	11:00 – 13:00				
IV	16	21.10.2024	11:00 – 13:30 13:30 – 14:30				
	17	22.10.2024	11:00 – 13:00				
	18	23.10.2024	11:00 – 13:30 13:30 - 14:30				
	19	24.10.2024	11:00 – 13:00				
	20	25.10.2024	11:00 – 13:00				
V	21	28.10.2024	11:00 – 13:30				
	22	29.10.2024	11:00 – 13:00				
	23	30.10.2024	11:00 – 13:30				
	24	31.10.2024	11:00 – 13:00				
	25	01.11.2024	święto	Zajęcia 21,23.10.2024			

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	30.09.2024	9:00 – 11:00		ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE	12a	URSZULA SEKUŁA
	2	01.10.2024	8:30 – 11:00				
	3	02.10.2024	9:00 – 11:00				
	4	03.10.2024	8:30 – 11:00				
	5	04.10.2024	9:00 – 11:00				
II	6	07.10.2024	9:00 – 11:00				
	7	08.10.2024	8:30 – 11:00				
	8	09.10.2024	9:00 – 11:00				
	9	10.10.2024	8:30 – 11:00				
	10	11.10.2024	9:00 – 11:00				
III	11	14.10.2024	9:00 – 11:00				
	12	15.10.2024	8:30 – 11:00				
	13	16.10.2024	9:00 – 11:00				
	14	17.10.2024	8:30 – 11:00				
	15	18.10.2024	9:00 – 11:00				
IV	16	21.10.2024	9:00 – 11:00				
	17	22.10.2024	8:30 – 11:00	8:00 – 8:30			
	18	23.10.2024	9:00 – 11:00	8:00 – 9:00			
	19	24.10.2024	8:30 – 11:00	8:00 – 8:30			
	20	25.10.2024	9:00 – 11:00				
V	21	28.10.2024	9:00 – 11:00				
	22	29.10.2024	8:30 – 11:00				
	23	30.10.2024	9:00 – 11:00				
	24	31.10.2024	8:30 – 11:00				
	25	01.10.2024	święto	zajęcia 22,23,24.10.2024			

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	30.09.2024	12:30 – 14:30		ZAJĘCIA Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ	18a	MONIKA ZATORSKA
	2	01.10.2024	12:00 – 14:30				
	3	02.10.2024	12:00 – 14:30				
	4	03.10.2024	12:30 – 14:30				
	5	04.10.2024	12:00 – 14:00				
II	6	07.10.2024	12:30 – 14:30				
	7	08.10.2024	12:00 – 14:30				
	8	09.10.2024	12:00 – 14:30				
	9	10.10.2024	12:30 – 14:30				
	10	11.10.2024	12:00 – 14:00				
III	11	14.10.2024	12:30 – 14:30				
	12	15.10.2024	12:00 – 14:30				
	13	16.10.2024	12:00 – 14:30				
	14	17.10.2024	12:30 – 14:30				
	15	18.10.2024	12:00 – 14:00				
IV	16	21.10.2024	12:30 – 14:30 14:30 – 15:30				
	17	22.10.2024	12:00 – 14:30				
	18	23.10.2024	12:00 – 14:30 14:30 – 15:30				
	19	24.10.2024	12:30 – 14:30				
	20	25.10.2024	12:00 – 14:00				
V	21	28.10.2024	12:30 – 14:30				
	22	29.10.2024	12:00 – 14:30				
	23	30.10.2024	12:00 – 14:30				
	24	31.10.2024	12:30 – 14:30				
	25	01.10.2024	święto	Zajęcia 21,23.10.2024			

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	30.09.2024			KOŁO TANECZNE	11	
	2	01.10.2024	13:00 – 14:00				URSZULA SEKUŁA
	3	02.10.2024					
	4	03.10.2024	13:00 – 14:00				IZABELA BERNADY
	5	04.10.2024					
II	6	07.10.2024					
	7	08.10.2024	13:00 – 14:00				URSZULA SEKUŁA
	8	09.10.2024					
	9	10.10.2024	13:00 – 14:00				IZABELA BERNADY
	10	11.10.2024					
III	11	14.10.2024					
	12	15.10.2024	13:00 – 14:00				URSZULA SEKUŁA
	13	16.10.2024					
	14	17.10.2024	13:00 – 14:00				IZABELA BERNADY
	15	18.10.2024					
IV	16	21.10.2024					
	17	22.10.2024	13:00 – 14:00				URSZULA SEKUŁA
	18	23.10.2024					
	19	24.10.2024	13:00 – 14:00				IZABELA BERNADY
	20	25.10.2024					
V	21	28.10.2024					
	22	29.10.2024	13:00 – 14:00				URSZULA SEKUŁA
	23	30.10.2024					
	24	31.10.2024	13:00 – 14:00				IZABELA BERNADY
	25	01.10.2024	święto				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	30.09.2024	8:30 – 10:30	Zajęcia 2,3,4.10.2024	ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ	18a	ANNA SAMOJLIK
	2	01.10.2024	8:00 – 10:30	Zajęcia 7,9,11.10.2024			
	3	02.10.2024	8:30 – 10:30 8:00 – 8:30 15:00 – 15:30				
	4	03.10.2024	8:00 – 10:30 15:30 – 16:00				
	5	04.10.2024	8:30 – 10:30 8:00 – 8:30				
II	6	07.10.2024	8:30 - 10:30 8:00 – 8:30 15:00 – 15:30				
	7	08.10.2024	8:00 – 10:30				
	8	09.10.2024	8:30 – 10:30 8:00 – 8:30 15:00 – 15:30				
	9	10.10.2024	8:00 – 10:30				
	10	11.10.2024	8:30 – 10:30 8:00 – 8:30				
III	11	14.10.2024	8:30 – 10:30				
	12	15.10.2024	8:00 – 10:30				
	13	16.10.2024	8:30 – 10:30				
	14	17.10.2024	8:00 – 10:30				
	15	18.10.2024	8:30 – 10:30				
IV	16	21.10.2024	8:30 – 10:30 8:00 – 8:30 15:00 – 15:30				
	17	22.10.2024	8:00 – 10:30				
	18	23.10.2024	8:30 – 10:30 8:00 – 8:30				
	19	24.10.2024	8:00 – 10:30				
	20	25.10.2024	8:30 - 10:30 8:00 – 8:30				
V	21	28.10.2024	8:30 - 10:30				
	22	29.10.2024	8:00 – 10:30				
	23	30.10.2024	8:30 – 10:30				
	24	31.10.2024	8:00 – 10:30				
	25	01.10.2024	świąto	Zajęcia 21,23,25,10.2024			

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Miejscowość	Imię i nazwisko prowadzącego
1	10.10.2024	9:00 – 13:00	WYCIECZKA EKOLOGICZNA Jaskinia nietoperzy	Świdnica	FIRMA ZEWNĘTRZNA

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Miejscowość	Imię i nazwisko prowadzącego
1	16.10.2024	9:00 – 13:00	WYCIECZKI REGIONALNE KOŁA TURYSTYCZNEGO MiniEuroland	Kłodzko	FIRMA ZEWNĘTRZNA

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Sala	Imię i nazwisko prowadzącego
1	15.10.2024	9:30 – 12:30	WARSZTATY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ - EKO TORBA	19	FIRMA ZEWNĘTRZNA